



COMITÉ DE CUENCA

Canal Principal Santa María
San Jerónimo Norte

PLAN DE OBRAS AÑO 2021

1. Restitución del cauce natural del tramo inferior del Arroyo del Sauce en su intersección con la Ruta Nac. N° 19 (Dto. San Jerónimo del Sauce). Estado Actual: Con Estudio Topográfico y Proyecto Aprobado
2. Ejecución del “*Canal Alternativa Sur I*” (Dtos. San Jeronimo del Sauce y San Carlos Norte). Estado Actual: Con Estudio Topográfico y Proyecto Aprobado
3. Reacondicionamiento y continuación del Canal Secundario N° 3 (Dtos. Angélica – Santa María Centro). Estado Actual: Con Estudio Topográfico y Anteproyecto.
4. Ejecución del “*Canal Alternativa Norte I*” (Dtos. San Jerónimo del Sauce y San Carlos Norte). Estado Actual: Con Estudio Topográfico y Anteproyecto.
5. Ejecución del “*Canal Alternativa Sur II*” (Dtos. San Jerónimo del Sauce y San Carlos Norte). Estado Actual: Con Estudio Topográfico.
6. Proyecto continuación Canal Terciario N° 4 del A° Colastiné (Dtos. Sa Pereira – Angélica) Estado Actual: Con Estudio Topográfico.
7. Limpieza Canal Secundario N° 4 del A° del Sauce (Dtos. Aurelia)
8. Obras menores que puedan presentarse por emergencias hídricas.-

A continuación, se presenta una imagen con la ubicación de las obras descriptas resaltadas en color amarillo:

PLAN DE OBRAS AÑO 2021

